

709  
Compte Supplémentaire  
N° 4

465

## Conto, e Misura

Dai Lavori ad uso di Pavimentista - Terrazziera fatti con ordine dell' Illustriss. Sig. Cavaliere Gio. Augusto Ingres Direttore della Scuola Accademica di Francia in Roma onde costruire un nuovo Pavimento nelle Camere di abitazione ad detto all' Illmo Sig. Segretario della C. Accademia suddetta nel primo Piano del Palazzo a Villa Medici sul Sincio, in tutto e per tutto a forma del presentivo Scandaglio esposto, e sotto la direzione del Sig. Giuseppe Marini Architetto, imputabile sul fondo di Francki pari a fudi benigneamente accordato dal Supremo Ministero per far fronte alle riparazioni occorrenti nel Fabbricato medesimo, e questa a tutto l'Oba, spese, e fatture di Felice Grovatto sono come a soprappreso vengono a descriversi.

## Esprima

In Luglio 1838.

Per aver disfatto il vecchio atrio nella facciata del descritto Appartamento in facciata immediatamente contigua allo S. R. S. R. e costruito il nuovo Battuto alla Scanziana in sostituzione del mattonato trito, ed

irresparabile con un filo di cauer, sopra fatto  
 e più spato di mercurio diverso ripartito  
 con a spina e con la spina attorno, ornato,  
 unitato e lupo con doppia mano di Oro  
 di Lina, lung. il medesimo (palmo) 40, largo  
 (palmo) 30, crepono due squinini di seta,  
 e consistono larg. (palmo)  $9 = \frac{1}{2}$ , (palmo)  $7 = \frac{1}{2}$ ,  
 che a spina formano quadrato (Canna) 12,  
 e p. 6 in 2, e valutati al prezzo concordemen-  
 te spachilita di fudi (lingua) la Cannia, con-  
 portano

63.33½

Sequono le restaueri di s'breuista minuto fat-  
 te nella Cordona, che si fende dal s'bosso  
 in fortitudine dell'antico ad arabeschi  
 e sequiti a giornata con impiego del pe-  
 ra bis di due fazioni a Baj 40, compreso  
 il taglio del breuista

3.60.

Più una giornata e mezzo di Maestri  
 Tempiere a Baj 20

1.20.

Più spesa di breuista, (fale) e cocie) poste  
 con il loro trasporto

2.50.

Per stantura nella primigale man mano p. 20  
 si è pagato

70.63½

Esposito 70.63½  
 ripetitura di tutti gli altri Pavimenti  
 simile, tanto del primo, che del secondo  
 Piano del Palazzo

3.60.

Per Somma in tutto 74.23½

Restano i lavori descritti nel presente Conto secondo le  
 rispettive qualità e dimensioni, e fattura da me local-  
 mente riscontrate, valutati a loro giusti ed onesti  
 prezzi preventivamente convenuti affini avendo  
 no alla Somma di Scudi Settanta quattro, e baj 28  
 Moneta. In fede ecc Roma li 8 Agosto 1838

Dico 74.23½ M<sup>to</sup>

Staf. Maria Audit<sup>o</sup>

Io Spiridione Croatto