

363

Reale Accademia di Francia in Roma

Riabstracto generale approssimativo dei Conti redatti
sull'ammontare dei lavori fatti per il Restauro, ed Ampliazione dell'Edi-
ficio di S. Gaetano in Villa Medici imputabile sul fondo straordinario accordato dal Supremo Ministero di Stato per lavori pubblici nella somma di
L. 2842. 51.

Nomi e qualità degli Artieri.	Ammontare dei Conti convenuto	Ribasso	Netto a pagarsi	Osservazioni.
1. <i>Antonio</i> 211. 93	2357. 66	186. 13	2171. 53	
2. <i>Angioletti, e Valenti</i> 2130. =	2200	170. 40	1959. 60	L'importo dei lavori di Muratore si è reso più notabile per l'allungamento voluto del nuovo edificio verso le Lavandaje, e per le sostanziali riparazioni straordinarie occorse a S. Gaetano.
3. <i>Muratori</i>				
4. <i>Giuseppe Casetta</i> 400. =	197. 19	32. =	368. =	
5. <i>Falegnami</i>				
6. <i>Fratelli Conciencia</i> 139. 46	150 =	12. 28	128. 31	
7. <i>Ferrari.</i>				
8. <i>G. Battista Focardi</i> 133. 06	150 =	10. 04	122. 92	
9. <i>Scolpellino</i>				
10. <i>Fratelli Maij</i> 88. 02	81. 46	5. 04	57. 98	Il Canale appiosto verso il Pen- cio farà a carico della Rev. Camera.
11. <i>Stagnari.</i>				
12. <i>Antonio D'Enea</i>				
13. <i>Vetraro.</i> 48. 29	44. 46	3. 86	44. 46	Recaipitolazione.
14. <i>Angelo Quadrini</i> 78. =	112. 62	6. 24	74. 76	Fondo Accordato L. 2842. 51
15. <i>Pittore.</i>				
16. <i>M. D'Espino Affalto</i> 24. =			20. 46	Netto a pagarsi 1761. 92
				Avanzo L. 80. 51. 14. 59.
				Piombo Vecchio L. 82. 118. 40. 80
Totali	3000. =	238. 08	1761. 92	Totale Disponibile L. 163. 39