

Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma

Stato Generale dei Lavori e spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig. Cavaliere Victor Schnetz Direttore della R. Accademia sud in sequela di autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici datata da Parigi li 26 Novembre 1841 ad oggetto di rinnovare un lungo tratto di Condottura per l'Acqua Felice in Terra-cotta non che per il Restauro della Taccuata Boreale del Piccol Palazzo annesso alla Villa Medici sul Cinesco il tutto a forma dei Preventivi Scandagli redatti dall'Architetto sottoscritto ed approvati come sopra come ancora dei rispettivi Contratti contrinzionali opiano Cajer de Charge firmati dagli Intraprendenti il giorno 20 Dicembre dello Anno e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Vomi e qualità degli Intraprendenti	Distretto Dettaglio dei Lavori portati nei conti	ammontare lordo dei medesimi		Ribassi ottenuti sul Contratto	Somme nelle a pagarsi	Fondi Approvati	Osservazioni
			Per gli Artici ed Scandagliati	Per quelli Imprevisti				
1.	Domenico Valenti & Vincenzo Angelitti soci Capi Maestri Muratori	Lavori diversi risguardanti la costruzione di un tratto di Terra praticabile nell'interno dell'Orto della Praecleria per uso del Condotto dell'Acqua Felice, e per la rinnovazione di una gran parte della Condottura medesima dalla Casetta di divisione sotto la Porta Salara fino al Serbatoio sotto il Pirnacepo nell'interno della Villa Medici, ed altri parziali accomodi anche nel tronco precedente fino alla Botte Medici entro la Certosa montanti a	2091.67 ² / ₂	596.86	2688.53 ² / ₂	134.42%	2554.11	I Lavori imprevisi risguardano principalmente una Condottura provvisoria di Terra cotta fatta formarsi un'approvazione del nominato Sig. Direttore per non privare affatto di Acqua gli usi più interessanti della R. Accademia durante la lavorazione della nuova e per la totale distruzione dell'antico Muro onde non perdere il dovuto scarico dopo le alterazioni fatte alla Botte Camerale
2.	Fratelli Maes Magnani	Fornitura di Cubi in piombo da collocarsi nelle imboccature della Condottura di Terra per uso dei sfiali, siti di sfogo, e chiavi regolatrici di metallo, non che per il tratto contiguo alla Botte del	2091.67 ² / ₂	596.86	2688.53 ² / ₂	134.42%	2554.11	Risguardano i lavori imprevisi la costruzione di un lungo Cubo di Terra per la diramazione provvisoria dell'acqua, e la rinnovazione di altro tronco parziale di condotto spattante al Piccol Palazzo

Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma

Stato Generale dei Lavori e spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig. Cavaliere Victor Schnetz Direttore della R. Accademia sudd. in sequela di autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici datata da Parigi li 26 Novembre 1841 ad oggetto di rinnovare un lungo tratto di Condottura per l'Acqua Felice in Terra cotta non che per il Restauro della Facciata Boreale del Reol Palazzo annesso alla Villa Medici sul Cinesio il tutto a forma dei Preventivi scandagliati ed atti dall'Architetto sottoscritto ed approvati come sopra come ancora dei rispettivi Contratti convenzionati spiano Cajer de Charge firmati dagli Intraprendenti il giorno 20 Dicembre dello Anno e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Vomi e qualità degli Intraprendenti	Distretto Dettaglio dei Lavori portati nei conti	ammontare lordo dei medesimi			Ribassi ottenuti nel Contratto	Somme nette a pagarsi	Fondi approvati	Osservazioni
			Per gli Articoli Scandagliati	Per quelli Imprevisti	Somme riunite				
1	Donnanico No	Riparto	2091.67%	596.86	2688.53%	134.42%	2554.11		
		Parrucce ovali Condotti sono situati per entro un nuovo Chiaricotto; Restauro ovale nel precedente tronco di antea Condottura fino alla Certosa, ed altri accessori montanti assieme a	434.38%	267.05	701.43%	56.11	645.32%		Trinomio Palucchi rinvenuto a controllo dell'acquedotto Medici e doratosi perciò distruggere
3	Gio. Battista Fouardi scultore	Costruzione di due nuove lapidi che cuoprano le chiusure sotto la Via delle Mura di Roma corrispondenti alla Forma Medici e restauro delle recchie per mezzo di spranche impuntate salutate in tutto per	13.52%		13.52%	1.08	12.44%		
4	Giovanni e Paolo fratelli Conianni Tessari	Nuove staffe di ferro con serrature e chiusi da porsi attraverso la lapide							
		Summa segue	2539.58%	863.91	3403.49%	191.61	3211.88		

Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma

383

Stato Generale dei Lavori e spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig. Cavaliere Victor Schnetz Direttore della R. Accademia sud in sequela di autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici datata da Parigi li 26 Novembre 1841 ad oggetto di rinnovare un lungo tratto di condotta per l'Acqua Felice in Terra cotta non che per il Restauro della Facciata Boreale del Piccol Palazzo annesso alla Villa Medici sul Pincio il tutto a forma dei Preventivi scandagliati ed approvati come sopra come ancora dei rispettivi Contratti contruggionali spianati Cajer de Charge firmati dagli Intraprendenti il giorno 20 Dicembre dello Anno e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Vomi e qualità degli Intraprendenti	Distretto Dettaglio dei Lavori portati nei conti	ammontare lordo dei medesimi		Ribassi ottenuti sul contratto	Danne nelle a pagarsi	Fondi Approvati	Osservazioni
			Per gli Arti ed scandagliati	Per quelli Impruvisti				
		Riposto	2539.58 $\frac{1}{2}$	863.91	3403.49 $\frac{1}{2}$	191.61 $\frac{1}{2}$	3211.88	385
		sudette per sicurezza della forma restauro delle serrature dei Camelletti interni ed altri salutato per	7.		7.	56	6.44	
		Importo totale della nuova condotta	2546.58 $\frac{1}{2}$	863.91	3410.49 $\frac{1}{2}$	192.17 $\frac{1}{2}$	3218.32	2741.43
5	Detti Valenti ed Augetti. s. o. g.	Costruzione delle occorrenze di murae celeste dal tetto del Palazzo onde riparare la decorazione in stucchi del Prospetto Boreale del Piccol Palazzo annesso alla Villa Medici, consolidare le Bufve rilievi in marmo, mostre di fenestre e muri ingorati discolti lesionati ed offesi dai geli nella loro superficie calcolate il tutto per	820.		820.	65.60	754.40	
		Somma e segue	820.		820.	65.60	754.40	

L'importo dei lavori eseguiti sopra di 476.89 la forma approvata quale però è imputabile sul totale dei Ribassi, e sul risparmio ottenuto nella restaurazione della Facciata senza danno della Solidità e perfezione del lavoro si è procurato di risparmiare in questo articolo delle maggiori spese suggerendo che dall'artista si lasciasse in tutte le più piccole porzioni di edificio suscettibili di un'operazione.

Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma

Stato Generale dei Lavori e spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig. Cavaliere Victor Schnetz Direttore della R. Accademia sud in sequela di autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici datata da Parigi li 26 Novembre 1841 ad oggetto di rinnovare un lungo tratto di Condottura per l'Acqua Felice in Terra-cotta non che per il Restauro della Tacciata Boreale del Piccol Palazzo annesso alla Villa Medici sul Cimico il tutto a forma dei Preventivi scandagliati redatti dall'Architetto sottoscritto ed approvati come sopra come ancora dei rispettivi Contratti contraggionali e piano Cahier de Charge firmati dagli Intraprendenti il giorno 20 Dicembre detto Anno e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Vomi e qualità degli Intraprendenti	Distretto Dettaglio dei Lavori portati nei conti	ammontare lordo di medesimi		Ribassi ottenuti sul Contratto	Somme nette a pagarsi	Fondi approvati	Osservazioni
			Per gli Art. ed. Scandagliati	Per quelli Imprevisti				
		Riposte	820. —	—	820. —	65. 60	754. 40	386
6	Mattia e Paolo Fratelli Masagnari	Rinnoverazione in parte e restauro dei Canali di letta all'estremità della grande del letto con rivine sopra per la loro maggior durata e subito il letto per	50. 53 1/2	"	50. 53 1/2	4. 04	46. 49 1/2	Idem
7	Gio. Battista Socardi Scalfellino	Restauro degli oggetti di travertino, e di marmo per mezzo di tappezzature fermate con spranche, e purni impiombati nella Deviazione del Prospetto anzidetto, Balaustra Colonne, e Scala che discende al Piazzale della Villa Valente per	136. 05	"	136. 05	10. 88	125. 17	Idem
8	Giovanni e Paolo Fratelli Conscience	Costruzione delle spranche che a purni ovari per adattare i tasselli della rinnoverazione sudescritta	1006. 58 1/2	"	1006. 58 1/2	80. 52	926. 06 1/2	
Somma segue								

Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma

Stato Generale dei Lavori e spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig.^o Cavaliere Victor Schnetz Direttore della R. Accademia sud in sequela di autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici datata da Parigi li 26 Novembre 1841 ad oggetto di rinnovare un lungo tratto di Condottura per l'Acqua Felice in Terra cotta, non che per il Restauro della Facciata Boreale del Piccol Palazzo annesso alla Villa Medici sul Cinesco il tutto a forma dei Preventivi scandidagli redatti dall'Architetto sottoscritto ed approvati come sopra come ancora dei rispettivi Contratti con i signori Cajet de Charge firmati dagli Intraprendenti il giorno 20 Dicembre dello Anno e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Vomi e qualità degli Intraprendenti	Distretto Dettaglio dei Lavori portati nei conti	ammontare lordo dei medesimi			Ribassi ottenuti nel Contratto	Somme nette a pagarsi	Fondi Approvati	Osservazioni
			Per gli Arti ed Scandidagliati	Per quello Imprevisti	Somme Unite				
1	Annunzio N.	Pavani Lima							
		Riporto	1006,58 ¹ / ₂	" "	1006,58 ¹ / ₂	80,52	926,06 ¹ / ₂		384
		valutati in tutto per	12,21	" "	12,21	" 97 ¹ / ₂	11,23 ¹ / ₂		
9	Angelo Quadri Pittore ed Imbiancato	Mezza pianta generale data in più massi all'intero Prospetto fino dall'alto dei Carrini onde accompagnare i rampazzi di stucco in preventiva richiesta anche nei Rampazzi di marmo portogliosi le macchie mufose e ornati ad olio nei tetti delle Stufe calcinate il tutto per	100,58 ¹ / ₂	" "	100,58 ¹ / ₂	8,04 ¹ / ₂	92,54		
		Riporto totale delle restaurazione della facciata	1119,38	" "	1119,38	88,56	1029,84	1562,25	L'importo dei lavori fatti di cui si parla di 532,41 qu. lo dei fondi approvati quindi si suppone il corso della spesa della condottura

Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma

Stato Generale dei Lavori e spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig. Cavaliere Victor Schnetz Direttore della R. Accademia sud in sequela di autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici datata da Parigi li 26 Novembre 1841 ad oggetto di rinnovare un lungo tratto di condotta per l'Acqua Felice in Terra cotta non che per il Restauro della Facciata Boreale del Piccol Palazzo annesso alla Villa Medici sul Cinesco il tutto a forma dei Preventivi scandagliati redatti dall'Architetto sottoscritto ed approvati come sopra come ancora dei rispettivi Contratti convenzionali spiano Cajer de Charge firmati dagli Intraprendenti il giorno 20 Dicembre dello Anno e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Vomi e qualità degli Intraprendenti	Distretto Dettaglio dei Lavori portati nei conti	ammontare lordo di medesimi			Ribassi ottenuti sul Contratto	Somme nette a pagarsi	Fondi Approvati	Osservazioni
			Per gli Articoli scandagliati	Per quelli Imprevisti	Somme Unite				
<u>Precezione</u>									
		Importo totale dei Lavori della nuova condotta in terra cotta e parte piombo	2546.58½	863.91	3410.49½	192.17½	3218.32	2741.45	389 I fondi accordati sono 4303.68 La somma da pagar si 4248.16 quindi una rimanenza di 55.52
		Idem della restaurazione della Facciata	1119.38	" "	1119.38	89.54	1029.84	1562.25	Avvertendo che gli imprevisti mantenuti al netto di 812.71 vengono asportati dal centro rotato, risparmio della facciata per 532.41 E dell'ammontare dei ribassi ottenuti in 281.71½ che sono in tutto 814.12½ con un piccolo avanzo di 1.41½
		Totali	3665.96½	863.91	4529.87½	281.71½	4248.16	4303.68	