

5
Reale Accademia di Francia
In Roma

Altre Certificato simile a favore
della Stagnone Pietro Maef del simile
Bengoe (1) Del Lago Maef Stagna
ro Pietro Maef

(2) In tutto ciò che riguarda una gran
parte della nuova Condottaria dell'Ac-
qua Felice della Porta Calara &c

(3) e con il nominato Artista convenuto
per la parte di sua opera cioè li disegni
pezzi in disegno con rispetti spagatoci
fatti di spate ed altro in corredi di elega
dei disegni, e tutto il nuovo tratto pa-
rimenti in disegno dove si è vicinascia
sonno poteri praticare la forma
della Cialotta del Ponte fino alla Botte
del Sarnajo con Apoca convenzionale

sia per l'incamminamento delle Can-
ne di acqua sadette ed intesa pro-
vista dal Sionto occorrente sia per
l'acquisto già fatto e lavoro della
latta e lavorazione incamminata
che intoccherà con somma attivi-
tà ~~parte~~ della Condottaria proovi-
soriamente da stabilirsi onde non
privare &c

Richiedo il sottoscritto Architetto
dall'Illmo Sig. Cav. Victor Schnetz
Direttore della Reale Accademia
sue sull'Entita dei Lavori e pro-
viste incamminate dai Socj Ca-
pi Mastri Muratori Domenico
Valenti e Vincenzo Angeletti per
la costruzione di una gran parte
della Nuova Condottaria ^{della} ~~di~~ ^{acqua felice} ~~di~~
Cotta dalla Porta Calara alla Botte
del Sarnajo autorizzata dal Supremo
Ministro dei Lavori Pubblici con Dis-
paccio del 25 Gho 1841 per la som-
ma complessiva di 2741.43, e con
li nominati dai Artisti convenuta
per la parte che li riguarda con li
poca convenzionale del 20 Gho di detto
Anno, e sul Proporzionato Accounto
che potrebbe esser meritate sia
per l'incamminamento della nuova for-
ma mancante o soltanto della sua
copertura sia per le necessarie Spa-
viste di Calce, Pietra, Tegolozza e
Condotti già depositate in luogo sia
per le altre disposizioni in abozzate
con attività ~~anche~~ ^{gestuare} ~~anche~~ la condot-
taria proovi soria di latta ~~che~~ non
privare affatto di acqua la Reale Acca-
demia suddetta durante la fabbrica

597
Fur addizione parziale della
sindacata Souma Prevista

(5) di Scudi Due Cento vitiva
dove azio del presente dal nomina
to Capita analogo Spicovata.
Su fede

zione della nuova Certificazione poteri
si estendere ha richiesta Souma
ristorazione di Denaro quante volte
cosi piaccia alla S. C. Illmo
fino alla Souma di Scudi Mille
che in istruzione per azio del pre
sente da Amfedeo li nominati Asti
di analogo Spicovata. Su fede

Roma questo di 16 Febbrajo 1842

Reale Accademia di Francia
Presso le debite Istanze fatte dalla Cap. Ma
stri Muratori Dondehico Valenti & Cri
cuzo Angeletti onde ottenesse un albero
per accordo sui Lavori da essi inoltati
per la rinuovazione parziale della Co
dottoia dell'Acqua Felice. Prestavoda
la Facciata posteriore del Palazzo e alla
approvato dal Supremo Ministero dei
Lavori Publici con venerato Dispiaccio del
26 gbo 1841, interpellato io sottoscrive
Averlito dal Illmo Sig. Cav. Vico
Ahnatz Direttore della S. A. suddetta su
entita della Souma da pagarsi. Certi
co potessi estendere una tale Souma in
trazione fino alli Scudi Cinque Cento
due con li precedenti Scudi Mille riceva
in Febbrajo 777 formano un totale di
1500, avendo li suddetti Integrandenti
compiuto il nuovo tratto di Souma provvi
cabile con rispettiva condottura, all'inter
fatta la Chivica di seguito per li Condotti
piombo esori Chiviani, sotto una gran
parte del vecchio Maffo nella Souma a Sou

Reale Accademia di Francia
Presso le debite Istanze fatte dallo Scalpel
lino Sig. Gio: Battista Focardi per
avere un Account sui Lavori da esso
incaminati tanto per la nuova Con
dottoia dell'Acqua Felice dalla Porta
Salara fino alla Botte del Sarnello
quanto per il Prestavo della Faccia
ta Posteriore del Palazzo in Villa Mi
dici a norma dell'Autovizzazione
ricevuta dal Supremo Ministero
dei Lavori Publici in data li 26 gbo
1841 Certifico io sottoscritto Averlito
lo presso l'esame localmente fatto dei
Lavori suddetti consistenti in due Chiavi
in nuovi di travertino con versavo
dei Vecchi, e nella tassellatura di alca
ni sconciati ed intagli nel Prospet
to medesimo potersi estendere una
tale souma in istruzione quante vol
te ne converga l'Illmo Sig. Cav. Vi
ctor Schnetz Direttore della Reale Acca
demia anzidetta alli Scudi Trenta
Moneta per averne ragione nella
finale Liquidazione

Roma li 19 Giugno 1842

Altro Account del simile Tenore all'Im
brancatore Angelo Quadroni in conto
dei Lavori di Mezza Finta, e Venici date
alla Facciata posteriore del Palazzo in
clusivamente alla Pittura della Sala
e manger li Sig. Pensionati ed altri
accessori impatibili salli Fondi appu

548^{ter}
Per il 31 Febrajo 1943 dooaa' di bene
si' a favore del Sig.^o Mavignoli & A
per conto Valenti' elugelito' per
fatti Materiali dabi

Piu per il Mercato di legname Simonetti
di Clementino Fr 120 ~~---~~

54865

vati come sopra ^{per} per la
ma di $\text{L.} 30 =$
Roma li 27 Giugno 1842 =

Reale Accademia di Francia in
Roma =

Ricevuto io sottoscritto Architetto dell'
Illmo Sig. Cavaliere Victor Schnetz
sull'Entità degli Accounti largiti
Comministrate ai Capi Massari Ma-
ratori Domenico Valentini e Vincenzo
Angelotti cogli sui Lavori da essi inoltra-
ti per l'Ampliamento del fabbricato
a S. Gaetano a forma del Progetto in-
vito ed approvato dal Supremo Mini-
stero dei Lavori Pubblici in Parigi fino
dalla 26 Gbre 1841 per la somma con-
plessiva di $\text{L.} 2522.51$ ingratificabile
sui fondi del corrente Esercizio 1842
Esaminato avendo l'estensione dei Ma-
ri finora eseguiti ~~addebiti~~
per la spesa dei Legnami
già ora acquistati e di quelli occorrenti
per la copertura del tetto non esclu-
sa la provvista dei Materiali di Tor-
race, Calce ed altro abbisognevole. Cer-
tifico perciò esibendovi fino alla
Somma di Scudi Sei Cento, deduc-
cendone però ogni'altra spesa
somministrata inoltrata per
detto titolo in fede &c.

L'Accounto suddetto quantevole
te con grazia di dato Sig. Di-
rettore fino &c

Li 21 Gbre 1842

Altro Accounto simile a favore dello Scalpellino
Focardi per la Somma di Scudi Settanta
ritenendo ogni precedente somministra-
zione Roma li 16 Gbre 1842

Altro Certificato di Accounto a favore
del Chirurgo Francesco Concienza
per $\text{L.} 60 =$ li 18 Gbre 1842

Certificato a favore dei Capi Muri Mura-
tori Angelotti e Valentini sull'avvan-
zamento dei Lavori di S. Gaetano
per la Somma di Scudi Sei cento du-
cento altra simile pagata da Giugno
dello scorso Anno forma un inde-
bitto di $\text{L.} 1800 =$ avvertendo di deduc-
ere da questi ogni'altra spesa som-
ministrata ed ritenere a dispo-
sizione dell'Arch. sottoscritto $\text{L.} 120 =$
dal signor Sig. Simo-
e Marignoli per conto di legnami
e altre somministrata con data quau-
tà che see Li 9 Gennaio 1842 =
Lo Scalpellino Focardi ricevette per
mezzo di altre spese somministra-
te del Sig. Direttore a tutto $\text{L.} 200 =$
1842 & 84 =

Per il 31 Settembre 1842
si fa favore per Sig. Marignoli
per conto Valentini e Angelotti per
fatti Materiali fatti
fatti per il Muro di legnami
di Clementino $\text{L.} 120 =$

atutto $\text{L.} 200 =$

Salava e sua portabone ib tagliare
provisti fatti li Tabi in ferro Cobbe
per il compimento della Codottava nuo
va uoche molti altri Materiali di Cal
ce Tegolozze ~~Matte~~ eccodami occorren
ti per armare la Bilancie nel Prospetto
anzidetto di già intra preso; ritira
dove a zie del Presente quante volte
cosi piacchia all'odato Sig. Direttore
da Ambedue li fogj sudetti analoga
ricevuta. In fede

Roma li 22 Aprile 1842

— Reale Accademia di Francia —

Fattori nuove Stanze dai Capi Maestri
Muratori Domenico Valentini, e Vin
cenzo Angeletti onde avere un nuo
vo Accounto sui Lavori da essi incau
minati per la costruzione di un gran
Tratto di nuova Codottava per l'
Acqua Felice, e per il Resto del
Prospetto Boreale del Palazzo di
proprietà della R. Accademia su
detta in Villa Medici a norma
dell' ~~Opera~~ Autorizzazione ricevu
ta dal Supremo Ministero dei
Lavori Pubblici in data li 26 ghuè
1841. Ed interpellato io sottoscritto
Avvilitto dall' Illmo Sig. Cav. Vittorio
Schnetz Direttore della R. Stabi
limento di Belle Arti sull'entità
competente dell'anzidetta sommi
nistrazione. Certifico ~~che~~
che quello ^{esame} ^{locale} ~~è~~ ed approssim.

550bis

tivo calcolo dei Lavori finqui eseguiti
venche delle proviste fatte per dei
Materiali fatte per il loro compimen-
to, e per l'incamminamento massimo
del nuovo Fabbricato a S. Pietro
potessi liberamente pagare alli
nominati Intervallanti la Somma
di Scudi Sei Cento due covab-
tro Scudi Mille e Cinque cento sommi-
nistrati precedentemente in Febbrajo
ed Aprile p. p. formano la Somma
totale di $\text{L. } 2100 =$ Moneta grea avese-
ne Regione sui Conti finali di Sal-
do ~~Conto~~ dietro Recapito di
Ambedue i Sig. medesimi qui a pie-
sottoscritti. In fede
Roma li 10 Giugno 1842