

Conto Suppl. univ. n. 19

Conto Addizionale

Per i lavori ad uso di Vetruvo fatte con ordine dell' Illmo. sig. Cavaliere Gio. Augusto Ingres Direttore della Reale Accademia di Francia in Roma onde completare la costruzione e ornato del nuova Braccia di Galleria per situare le gessi di Architettura ed altro inerente alla medesima situata presso quella di Figura imputabile sul fondo di Franchi 22,000 pari a ... benignamente accordato dal supremo Ministero per le straordinarie riparazioni del Fabbricato medesimo, e queste a tutta globba spese e Fatture di Gio. Antonio di Enca Vetruvo e Cristallaro sono come appresso vengono dettagliatamente aduniveste.

= C. Prima =

Per uso delle due grandi Lunettoni che danno luce alla nuova Galleria di Architettura si sono date N. 18 lastre mod. di pollici 25. x 20. abaj. 56 l'una l'una

10.	08.
Per N. 18. dette di pol. 24. x 12. abaj. 32	5. 26.
Per N. 2. dette di pol. 25. x 14. abaj. 38 1/2	" 77.
logue	16. 61

Raporte  
 Bacchette nuove di ottone grosse per  
 N.º 130. p. comparsi le due delle  
 mezza cacciote larghe le dette bac-  
 chette minute abaj. q. il palma  
 Più: N.º 98. legatura di fil di ottone grosso  
 saldate

16. 81.

Tagliate a misura le sud. lastre e poste  
 in opera nelle due teste grande del  
 nuovo braccio di Galloria di Archi-  
 tettura

11. 72.

Più fatto due sportelle di ottone grosso  
 ed affermateci entro due lastre  
 delle sud. di pal. 24. x 13. per comodo  
 di aprirle e dar aria al sudetto  
 braccio ed assiatele sopra le bac-  
 chette di ottone o postoci N.º 4. Corni-  
 ce di ottone saldate alle sudette  
 telari e bacchette sudette come  
 ancora formateci altre 4. Corni-  
 ce con suo catenacciello di ferro  
 in tutto assieme

1. 96.

6. 15.

Più per pal. 29. di stuccatura fatto con  
 legna

2. 50.

38 94.

Raporte  
 514  
 32. 94.

Mastice di Piaccia ed olio di lino cotto  
 tra le sudette lastre. Bacchette di ot-  
 tone e telari di legno di dette teste  
 il palma baj

7. 30.

Sommantotto  
 46. 24.

Valutate il presente conto, e fatto avano giusto e doverosi  
 prezzi secondo le rispettive qualità, dimensioni e fatto-  
 re dei lavori in esso descritti e da me localmente viscon-  
 trati ascendendo in tutto alla Somma di Audi Quaranta-  
 Sei e baj: 24 Moneta. In fede  
 Roma li 23 Settembre 1838.

Dico + 46. - 24 M<sup>te</sup>

Prof. Marinio Volpi

Soldato il presente Conto li 31. Xbre 1838  
 per Gio. Ant. Caram  
 Gio. Carrel